



岐阜造園アカデミー【C.工事学部】

# 岐阜公園内苑植栽工事

公共工事

# 岐阜公園再整備事業

岐阜公園内に新たな賑わいをつくり、川原町など周辺への回遊性を高め、長時間にわたり岐阜公園を満喫していただけるよう、令和4年に用地取得を完了した公園拡張区域を中心に、飲食や土産品を提供する施設について、民間の資金やノウハウを活かすことができるPark-PFI（公募設置管理制度）を岐阜市として初めて採用し、整備します。

①名古屋鉄道株式会社と(Park-PFI)基本協定書」を締結した。

Park-PFI関連工事で約10業者。

②岐阜市発注工事

土木工事 4社。電気工事 1社。水道工事 1社。造園工事 1社。

**計約17社**

# 今回何が大変だったか

1. 同一現場内で**約17社**の工事がほぼ同時進行。
2. 大型ダンプでの土の搬入が出来なかった。
3. **開園中**の公園内での工事であった。
4. **再整備工事**であった。
5. 多くの埋設配管（電気・水道・排水管）が敷地内にあったが、以前の工事が古すぎて、**記録が残っていない物**が多くあった。
6. 今回、脱色アスファルト舗装による園路工事が約**900m<sup>2</sup>**程度あったが、本来設計図としてあるはずの、**縦断図・横断図**がなかった。
7. 工事は発注され、当社で受注したが『**植栽配置図**』が受注された時点でも確定されていなかった。

# 今回何が大変だったか

1. 毎週開催された全業者での週間工程会議への出席。岐阜市も出席。
2. 現場近くに会社のある『雛屋建設社』にお願いし、敷地の一部を土場として借地した。借地から現場まで片道車で5分程度。
3. 菜園者第一で作業。一業者にでもクレームが入ると他社にも大きな迷惑を掛ける。
4. 5. 新規公園を整備するより、再整備の方が難しい（私の経験上）。前頁でも明記しましたが、再整備には必ず埋設物があります。埋設物があると、有無を確認しながら工事を進めていかなければいけない。
6. 今回は自分達で縦横断の高さを決定しました。現地測量し、逆勾配にならないか？水は溜まらないか？と何度も確認しました。結果を発注者に提出し、承認を頂きました。結果は、水も溜まらず、良い園路が出来たと思います。
7. 発注図として植栽配置図はありましたが、そこから変更変更で中々決定しませんでした。植栽配置図はコンサルから岐阜造園へ委託されていたので、名古屋支店の石原次長、山本係長が計画しました。

# 目次

---

I. 公共工事とは

II. 作成書類

III. 公共工事の何が大変（面倒）か

IV. 評価

V. こんな工事もしています

# 1. 公共工事とは

1. 道路や橋などの整備を主な目的とした建設工事について、国や都道府県、市区町村など行政が入札を実施してどこに発注するのか決める工事の事。

また、税金を活用して行われる。

## 2. 公共工事の種類

- (1) 土木工事・・・道路、橋、ダム
- (2) 建築工事・・・建物全般
- (3) 管工事・・・・・・・・ガス、水道配管
- (4) 電気工事・・・送電、配電設備
- (5) 造園工事・・・植栽、公園工事

## II 作成書類

### 3. 作成必須書類

- (1) 施工計画書・・・工事目的物を完成させるために必要な手順や工法について、記す書面。
- (2) 協議、提出、承諾、報告・・・工事期間中に状況（内容）に応じて受注者が発注者に対して提出する書面。
- (3) 出来形、品質管理図表・・・施工された物、使われた材料が基準を満たしているかを確認する書面。

### Ⅲ 公共工事の何が大変か（面倒か）

公共工事、民間工事共に大変です。

ただ、公共工事は書類関係が多い為嫌遠されているのが実情です。

- ①日々の安全書類（KY、重機日報、巡視記録等々）
  - ②毎月提出が義務付けられている書類（履行報告書等）
  - ③変更がおきる度に提出しなければならない書類（協議、承諾、報告書等）
  - ④下請契約関係書類
  - ⑤出来形、品質管理書類
- 特に③⑤の書類が非常に重要です。

今回、岐阜公園を担当してくれた山田（卓）主任、西田係長共に公共工事を担当する事が初めてであった事から③⑤の書類の作成にかなり苦戦していました。

その様な中でも最後までやり遂げた事は今後の仕事にも役立つと思います。

# IV評価

施工業者が、最終的に発注者から採点される点数（工事成績評定）は、会社の受注増につながるだけでなく、現場監督個人にとっても実績として残っていく為、かなり重要な点数となる。

平均的な**70～75点**の点数は、現場、書類と写真整理がきちんとしていれば取れる。

しかし、**80点以上**の点数をとるのは難しい。（**80点以上**は表彰対象になる可能性がある）

学生時代で  
いうところ  
の成績表で  
す。

株式会社 岐阜造園  
代表取締役 山岡 孝雄

岐阜市工務検査協会

### 工事成績評定結果通知書

岐阜市建設工事成績評定委員会より、下記の工事について評定した結果を通知します。

記

1. 契約番号 1881

2. 工事名 岐阜公園内花壇植工工事

3. 工事箇所 岐阜市大宮町1丁目地内

4. 工期 令和6年12月10日～ 令和7年4月11日

5. 完成検査年月日 令和7年4月10日

6. 評定点 **75点**

7. 特記事項 (選定2日製キダム工事)  
【現場関係】 北北線92日(土)14年達成

契約番号 1881  
工事名 岐阜公園内花壇植工工事

項目別評定点数		
評価項目	種別	評定点 / 満点
1. 施工体制	I 施工体制一般	2.90 / 3.00点
	II 配置技術者	4.10 / 4.10点
2. 施工状況	I 施工管理	11.00 / 11.00点
	II 工程管理	6.50 / 8.10点
	III 安全対策	6.20 / 6.80点
	IV 社外関係	2.90 / 3.70点
3. 出来形及び出来ばえ	I 出来形	9.30 / 14.80点
	II 品質	11.00 / 17.40点
	III 出来ばえ	7.50 / 8.50点
4. 工事特性(加点のみ)	施工条件等への対応	4.50 / 7.00点
5. 選定工夫(加点のみ)	新工法	3.30 / 5.70点
6. 社会性等(加点のみ)	地域への貢献等	3.70 / 5.00点
7.法令遵守等		- 点
8. 総合評価、選定2日履行確認		2.00 点
評定点合計		75 / 100点

受注者名 株式会社 岐阜造園

# V造園工事（樹を植えるだけじゃないこんな工事もあります）



岐阜公園遊具広場  
岐阜市発注工事

## 岐阜公園せせらぎ緑道修景





各務原市川島（駐車場整備）国土交通省発注工事



138タワーパーク（フワフワドーム）国土交通省発注工事



県営各務原公園（水遊び広場）岐阜県発注工事



オアシスパーク・各務原市川島（にじいろ噴水）岐阜県発注工事